

## ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΗΝΕΣ																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Καθαυρέσεις κουφωμάτων-απομάκρυνση -πλήρης αντικατάσταση τους																		
2	Λοιπές καθαυρέσεις-πλήρης εγκατάσταση των εξωτερικών μονώσεων																		
3	Πλήρης εγκατάσταση των Ηλεκτρομηχανολογικών																		
4	Πλήρης εγκατάσταση των εσωτερικών μονώσεων																		
5	Λοιπά τελεώματα - Χρωματισμοί																		

Κατερίνη, 20/02/2020

Συντάχθηκε

  
Καθαυρίδου Ευδοξία  
Πολιτικός Μηχανικός

Αναστασιάδης Βενιαμίν  
ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ελέγχθηκε  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΤΕ

  
Γκαβαρδένας Δημήτριος  
Πολιτικός Μηχανικός  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ Η/Μ Ε

Αντωνοπούλου Μαρία  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

